



Poznań, 16.10.2022r.

## HARMONOGRAM PROJEKTU

### Projekt jest realizowany w ramach 9 zadań

**Zadanie 1 – Konsultacje indywidualne przed mobilnością międzynarodową-** od lipiec 2021-do marzec 2023r

**Zadanie 2 – Litwa-Job Shadowing- Grupa 1**

- Konsultacje indywidualne przed mobilnością międzynarodową- maj-wrzesień 2022
- Realizacja wyjazdu- wrzesień 2022

**Zadanie 3 – Litwa-Wizyta Studyjna - Grupa 1**

- Konsultacje indywidualne przed mobilnością międzynarodową- wrzesień 2021
- Realizacja wyjazdu- październik 2021

**Zadanie 4 – Litwa-Job Shadowing- Grupa 2 (5 AOON)**

- Konsultacje indywidualne przed mobilnością międzynarodową- październik 2021
- Realizacja wyjazdu- listopad 2021

**Zadanie 5 – Litwa-Wizyta Studyjna - Grupa 2**

- Konsultacje indywidualne przed mobilnością międzynarodową - kwiecień-czerwiec 2022
- Realizacja wyjazdu- sierpień 2022

**Zadanie 6 – Finlandia-Job Shadowing- Grupa 3 (5 AOON)**

- Konsultacje indywidualne przed mobilnością międzynarodową – styczeń 2023
- Realizacja wyjazdu- marzec 2023

**Zadanie 7 – Finlandia-Wizyta Studyjna - Grupa 3**

- Konsultacje indywidualne przed mobilnością międzynarodową- wrzesień-listopad 2022
- Realizacja wyjazdu- listopad 2022

**Zadanie 8 – Finlandia-Job Shadowing- Grupa 4**

- Konsultacje indywidualne przed mobilnością międzynarodową- grudzień 2022 r -styczeń 2023 r
- Realizacja wyjazdu-luty 2023

**Zadanie 9 – Finlandia-Wizyta Studyjna - Grupa 4**

- Konsultacje indywidualne przed mobilnością międzynarodową- październik-listopad 2022
- Realizacja wyjazdu- listopad-grudzień 2022



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.